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Die Festlegung von Schnittstellen in Planung und Ausführung ist die Basis für einen reibungslosen 
Projektablauf.

Der von einer Projektgruppe der Bayerische Architektenkammer erarbeitete Muster-Schnittstellenkatalog 
soll sowohl den an der Planung von Objekten beteiligten Architekten/Ingenieuren als auch Bauherren 
als Orientierungshilfe für die Abstimmung von Schnittstellen dienen. Er zeigt konkret für alle Bereiche auf, 
welche Leistungen von wem in den unterschiedlichen Planungsbereichen zu erbringen sind. Er bietet  
im Einzelfall die Basis, projektspezifisch Zuständigkeiten festzulegen und einen passenden Schnittstellen
katalog für das jeweilige Projekt aufzustellen.

Als Gliederung wurde die DIN 276, Kosten im Bauwesen, herangezogen, da in dieser alle Bereiche der 
Leistungen am Bauwerk bzw. an der Freianlage systematisch gewerkeweise erfasst sind.
 
Die zu erbringenden Leistungen können Grundleistungen (G) oder Besondere Leistungen (B) nach den 
Leistungsbildern der HOAI oder entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen sein.

Generell umfassen die Objektplanungen von Gebäuden, Innenräumen, Freianlagen, Ingenieurbauwerken 
und Verkehrsanlagen getrennte Planungsbereiche, deren exakte Schnittstellen zu Beginn der Planung 
abzustimmen sind. Deshalb ist im Schnittstellenkatalog die wiederholte Zuweisung von Grundleistungen zu 
den unterschiedlichen Objektplanungen zu finden.

Folgende Hinweise dienen noch der Erläuterung des Kataloges:

– �Die Koordination der Objektplanungen untereinander obliegt grundsätzlich dem Auftraggeber, er kann sie 
aber delegieren.

– �Unter Mitwirkung und fachlicher Bearbeitung (M) ist die aktive Informationsübermittlung zu verstehen. 

– �Die Festlegung spezieller Anforderungen (F) obliegt allein Auftraggeber, Bauherr und ggf. dem Nutzer.

– In der Spalte „Hinweise und Erläuterungen“ werden ergänzend Beispiele genannt. 

Projektgruppe Schnittstellenkatlog im November 2020
(Mitglieder: Georg Brechensbauer, Franz Damm, Jürgen Hlady, Rainer Post, Daniela Stifter, Thomas Strunz, 
Hubert Wendler)

Muster – Schnittstellenkatalog 
der ByAK als Orientierungshilfe zur Festlegung von Schnittstellen
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100 100 Grundstück

110 110
Grundstückswert 
Marktwert des Grundstücks, grundstücksgleicher 
Rechte wie Erbbaurecht

V M M M
Leistungen im Zusammenhang mit Grundstückswert, 
Grundstücksnebenkosten und Freimachen des Grundstücks 
von Belastungen etc. obliegen dem Auftraggeber

120 120

Grundstücksnebenkosten 
Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstücks 
entstehende Kosten, für Grenzvermessung, 
Grundbuch-, Notariatskosten, Steuern, für 
Wertermittlungen, Umlegungen, Grenzregulierung

V M M

130 130

Freimachen Rechte Dritter 
von Belastungen, Abfindungen, Entschädigungen für 
bestehende Nutzungsrechte, Ablösung von Lasten und 
Beschränkungen

V

200 200
Herrichten und Erschließen Vorbereitende 
Maßnahmen

G-Objpl Gebäude, Freianlagen, Ing.bauwerke, 
Verkehrsanlagen und Fpl TA bei Beauftragung nach § 33 
Abs. 3, § 38 Abs. 2, 1., § 42 Abs. 2, § 46 Abs. 3 und § 54 
Abs. 4, HOAI oder nach vertraglicher Vereinbarung

210 210 Herrichten

211 211 Sicherungsmassnahmen

Schutz von vorhandenen Bauwerken, Bauteilen M G G B M M M M M M M M M M M M-Behörde: z. B. bei Denkmälern

von vorhandenen Versorgungsleitungen G M M M M M

Sichern von Bewuchs/Vegetationsschichten M G z. B. Schutzzäune, Wurzelbrücken, Wurzelvorhang

212 212 Abbruchmaßnahmen

Abbrechen, Beseitigen von vorh. Bauwerken G G G G B M M M M M M M M G M SV Artenschutz evtl. erforderlich

von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen G G G G B M M M M M G M SV Artenschutz evtl. erforderlich

sowie Verkehrsanlagen G G G G B M SV Artenschutz evtl. erforderlich

213 213 Altlastenbeseitigung

Beseitigen von Kampfmitteln, anderen gefährl. Stoffen M M M G M M M

Sanierung belasteter, kontaminierter Böden M G G G G M M V

214 214 Herrichten der Geländeoberfläche

Roden Bewuchs, Planieren, M G Gesetzeslage für Rodungstermin beachten 

Bodenbewegungen einschl. Oberbodensicherung, 
soweit nicht in KG 500 erfasst

M G

220 220 Öffentliche Erschließung

Erschließungsbeiträge / Anliegerbeiträge V M M M M M M M M M M M M M M M Mitwirken bei der Gesamtkostenermittlung durch Abfrage

Kostenzuschüsse / Anschlusskosten V M M M M M M M M M M M M M M M
der Kosten beim Erschließungsträger, Übernahme in die 
Kostenermittlungen

221 221 Abwasserentsorgung V B B B B B B

222 222 Wasserversorgung V B B B B B B

223 223 Gasversorgung V B B B B B B

224 224 Fernwärmeversorgung V B B B B B B

225 225 Stromversorgung V B B B B B B

226 226 Telekommunikation V B B B B B B

227 227 Verkehrserschließung V B B B B B

228 228 Abfallentsorgung V B B B B B B Leitungsgebundene Abfallentsorgung

230 230 Nichtöffentliche Erschließung

Kosten für Verkehrsflächen, technische Anlagen, die 
privat erstellt werden. Untergliederung wie bei KG 220. 
Kosten der Anlagen auf dem Grundstück in KG 500

Wie bei KG 220 Öffentliche Erschließung beschrieben 
Schnittstellen bei Leistungserbringung durch Objpl wie in 
KG 540 550

240 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben

Zusätzliche, einmalige Kostenbeiträge. V M M M M M M M M M M M M M M M Wie bei KG 220 Öffentliche Erschließung beschrieben

Z. B. Ablösen für Stellplätze, Baumbestand M SV Artenschutz evtl. erforderlich

250 250 Übergangsmaßnahmen
Kann zu eigenem Objekt werden, sofern Kosten nicht in 
KG 398,498,598 erfasst sind.

251

Provisorien Bauliche Maßnahmen 
Temporär erforderliche Maßnahmen für die 
Errichtung von Bauwerken und Außenanlagen einschl. 
Wiederentfernen

V B B B B B B B B B B B B B B

Auslagerungen Organisatorische Maßnahmen 
von Nutzungen während der Bauzeit

V B B B B B B B B B B B B B B
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300 300
Bauwerk - Baukonstuktionen  
Gliederung nach Gewerken STLB, ausführungsorientiert. 
Pkt. 4.2 DIN 276.2008-12 / Pkt. 5.3 DIN 276:2018-12

Unfallverhütungsvorschriften, ASR beachten. Gilt generell.

000 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung M

Baustelleneinrichtungsplan  M B B B B B B B B B B B B G evtl. durch Fpl Baulogistik 

Wasserversorgung, Abwasser. Unterhalt, Wartung M K K G G G G

 Baustrom, -verteiler, -beleuchtung. Unterhalt, Wartung M K K K K K G M

Gerät, Kräne, Sicherungsmaßn., Bauzaun. Anpassung, 
Unterhalt

G G G G G B M Baumschutz beachten

Materialanlieferung, Abfallentsorgung, Wertstofftrennung M G G G G G M M M M M Verkehrssicherheit

Büroräume, Unterkünfte, Sozialräume, Sanitäranlagen. 
Betrieb

M G G G G G M M M M M M M M M M M evt. Baugenehmigung erforderlich, Baumschutz beachten

Maßnahmen Schlechtwetterbau. Anpassung, Unterhalt G G G G G M

Maßnahmen Winterbau. Betrieb G G G G G M M

001 001 Gerüstarbeiten M

Außengerüste G G K G B G G Gerüste für technische Aufbauten Leistung Fpl TA

Innengerüste G/K G/K G/K B G/K G/K G/K G/K G/K G/K G/K G/K Leistungsabstimmung erforderlich

002 002 Erdarbeiten M

Aushub G G M G G M M
Lagerung, Abfuhr, Entsorgung, V+E-Trassen, Kampfmittel, 
Altlasten, Festlegung Höhenlage Rohplanie

Wiedereinbringen G G M G G M Materialwahl: dicht- sickerfähig

Gebäudeeinmessung K K K K K G

005 005 Brunnenbauarbeiten, Aufschlussbohrungen M

Baugrunduntersuchung, Geothermie, Hydrothermische 
Nutzung

M M M M G M G
Bodendenkmäler, Kampfmittel, Altlasten, Sparten, 
Gründungsvorschlag, Sickerfähigkeit

006 006 Spezialtiefbauarbeiten M

V G G G G M M G G
evtl. Beweissicherungsverfahren durch AG veranlassen. 
V+E-Trassen, Kampfmittel, Altlasten 

008 008 Wasserhaltungsarbeiten M

M K K K K K G Erlangung Förder- + Einleitgenehmigung

010 010 Drän- und Versickerarbeiten M

konstruktiv, technische Anforderungen, Ableitung G G M G M

012 012 Mauerarbeiten M

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G

bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen G G G G M M

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 
Leerrohre

K K K G G G G G G G G
Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische 
Anlagen, siehe auch KG 400

Aussparungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M

013 013 Betonarbeiten M M ggf. Sonderberatung Betontechnologie einschalten  

statische, konstruktive, technische Anforderungen F M G G G G M
z. B. WU-Richtlinie Nutzungsklassen, Sonderbauweisen 
abstimmen

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen F G G G G M M

gestalterische Anforderungen z. B. Sichtbeton G G G G M besondere Anforderungen an Schalpläne

Gründungsberatung, Baugrundverbesserung M M M M G

Grundleitungen K K K M G

Schächte, Pumpensümpfe, Medienkanäle G G G G M M M M M M M

Anlagenfundamente, bauphysikalische Anforderungen G G G G M M M M M M M M

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 
Leerrohre

K K K G G G G G G G G
Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische 
Anlagen, siehe auch KG 400

Bauteilaktivierung K K K G G M

Aussparungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M

Baubegleitende Vermessung K K K G

014 014 Naturwerksteinarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen G G G K K K K M M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 
innen

G G G K K K K K K M M Bauakustik berücksichtigen

015 015 Natur-, Betonwerksteinarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen G G G K K K K M M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 
innen

G G G K K K K K K M M Bauakustik berücksichtigen

016 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten M

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen G G G G M M

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 
Leerrohre

K K K G G G G G G G G
Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische 
Anlagen, siehe auch KG 400

Aussparungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M



K
o

st
en

g
ru

p
p

en
 (

D
IN

 2
76

:2
00

8-
12

)  
/ 

G
ew

er
ke

/B
au

el
em

en
te

K
o

st
en

g
ru

p
p

en
 (

D
IN

 2
76

:2
01

8-
12

)  
/ 

G
ew

er
ke

/B
au

el
em

en
te

Planungsbeteiligte Hinweise und Erläuterungen

A
uf

tr
ag

ge
be

r 
/ B

au
he

rr

N
ut

ze
r

B
eh

ör
de

n 
/ P

rü
f-

S
V

O
bj

pl
 G

eb
äu

de
 

O
bj

pl
 In

ne
nr

äu
m

e

O
bj

pl
 F

re
ia

nl
ag

en

O
bj

pl
 In

g.
ba

uw
er

ke

O
bj

pl
 V

er
ke

hr
sa

nl
.

Fp
l T

ra
gs

w
er

ks
pl

.

Fp
l T

A
 A

nl
. 1

 / 
G

W
A

Fp
l T

A
 A

nl
. 2

 / 
W

B
R

Fp
l T

A
 A

nl
. 3

 / 
R

LT

Fp
l T

A
 A

nl
. 4

 / 
E

LT

Fp
l T

A
 A

nl
.  

5 
/ I

T

Fp
l T

A
 A

nl
. 6

 / 
FA

Fp
l T

A
 A

nl
. 7

 / 
N

sp
A

Fp
l T

A
 A

nl
. 8

 / 
M

S
R

W
ei

te
re

 P
la

ne
r

B
au

ph
ys

ik

G
eo

te
ch

ni
k

In
g.

ve
rm

es
su

ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

S
iG

eK
o

W
ei

te
re

 B
er

at
er

A
us

f. 
U

nt
er

ne
hm

en

Zuständigkeiten

V 

G 

B 

K 

M 

F

Verantwortung 

Planung Grundleistung

Planung Besondere Leistung

Koordination / Integration

Mitwirkung / fachl. Bearbeitung

Festlegung spezielle Anforderungen

Schnittstellenkatalog Gliederung nach DIN 276: 2008-12 / 2018-12 Seite 4 / 10

200315 / 201117

017 017 Stahlbauarbeiten M

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen G G G G M M

Integration Trassen, Installationen, Anschlüsse K K K G G G G G G G G

018 018 Abdichtungsarbeiten M

konstruktiv, technische Anforderungen, Durchdringungen F G G G M M M M M M

Sonderkonstruktionen F G G G M M
z. B. barrierefreies Bauen, Eingänge, Abdichtungen innen 
grundsätzlich Zustimmung Auftraggeber erforderlich

020 020 Dachdeckungsarbeiten M Unfallverhütungsvorschriften beachten

technische, konstruktive Anforderungen G G M

RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente G G M G M M
winterlichen + sommerlichen Wärmeschutz beachten 
Durchsturzsicherung

021 021 Dachabdichtungsarbeiten M Unfallverhütungsvorschriften beachten

technische, konstruktive Anforderungen F G G M M DIN 18531 <> Flachdachrichtlinie, Regelwerk festlegen

Einbauteile, Durchführungen, Eindichtung G G M M M M M M

Gefälleplanung, Absturzsicherung G M G M M M M

Bemessung Dacheinläufe, Ableitung M M G

Bemessung, Notüberläufe, Ableitung M M G

Rinnen vor aufgehenden Bauteilen, Ableitung G G G M
Schnittstelle aufgehendes Bauteil: G Objpl. Freianlagen 
Schnittstelle Rinne: G Objpl. Gebäude-Ing.bauwerke

Beheizung Rinnen, Dacheinläufe K K K G G

RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente G G M G M M
winterlichen + sommerlichen Wärmeschutz beachten, 
Durchsturzsicherung

Intensive, extensive Begrünung K G K M M siehe 570 

022 022 Klempnerarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G M

Bemessung Ableitung, Fallrohre G M

Einleitung ab Standrohr K G

Beheizung Rinnen, Fallrohre K K G G

023 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme M

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G M M

Dämmung Aussen-, Fortluftschächte G G G M M M M M

024 024 Fliesen- und Plattenarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen G G G K K K K M M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 
innen

G G G K K K K K K M M Bauakustik berücksichtigen

025 025 Estricharbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G G B K K K K K G/K M M M SV bei hohen Verkehrslasten einschalten, Bauakustik

Fußbodenheizung, besondere Einbauten K K K G G M Systembauteile

026 026 Fenster, Außentüren M Anforderungen an Barrierefreiheit beachten

technische, konstruktive Anforderungen G G G K G M M M
bei besonderen Bedingungen Fassadenplaner einschalten, 
Sicherheitsanford. an abschließende- bzw. begrenz. Bauteile

Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik F K K K G M

RWAs, NRAs, Antriebe F G G G K M

Zu-, Abluftgitter in Außenwänden G G G M M

027 027 Tischlerarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G G K K K K K G K M M Sonderfachleute für nutzungsspezifische Anlagen

Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, Klappläden G G G K M M M Schallschutz, Sicherheitsanforderungen

Türen in Rettungswegen G G G K M  Anforderungen Barrierefreiheit, Brandschutz

Trennwände G G G K K K K K G/K M M Schallschutz, Raumakustik, Brandschutz beachten

Wand- und Deckenbekleidungen G G G K K K K K K G/K M M Schallschutz, Raumakustik, Brandschutz beachten

Schrankwände G G G M Brandschutz in Flucht- und Rettungswegen beachten

Innenausbauten G G G K K K K K K G/K M M M gestalterische Anforderungen

Einbaumöbel G G G K K K K K K G/K M M M gestalterische Anforderungen

028 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G G K K K K K K M M Bauakustik beachten

029 029 Beschlagarbeiten M sinnvoll in Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren 

Fenster, Türen, Tore G G G K M M Sicherheitsanford. an abschließende- bzw. begrenz. Bauteile

mechanische Schließanlagen G G G M

Fenster, Türen, Tore G G G K K G/K M evtl. für Einbauten, Möbel

030 030 Rollladenarbeiten M

Außenliegender Sonnenschutz G G G M M M Sonderkonstruktion vor Türen + Fenstern in Rettungswegen 

Blendschutz, Ver-, Abdunkelungsanlagen G G G M M M Sonderkonstruktion vor Türen + Fenstern in Rettungswegen 
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031 031 Metallbauarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G G K M M

Türen in Rettungswegen G G G M

Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik F K K K G M

Antriebe G G G M M

Technikbühnen mit Abssturzsicherung K K K G G G G

Gitterroste in Schächten, Abdeckungen techn. Anlagen K K K K G G G G

Umwehrungen, Geländer, Absturzsicherungen G G G G

Treppen, Leitern G G G G M

Ableitleitung K K K G Potentialausgleich herstellen

032 032 Verglasungsarbeiten
sinnvoll in Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren. 
Sicherheitsanforderungen/Unfallverhütung beachten

033 033 Baureinigungsarbeiten G G G M M M M M M M M M besondere Anforderungen Ersteinpflege beachten

034 034 Maler-und Lackierarbeiten, Beschichtungen M

technische, gestalterische Anforderungen G G G M M M
SV bei besonderen Anforderungen einschalten 
(z. B. Denkmal)

Anstrich Installationsleitungen G G G M siehe KG 400

035 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten M

technische Anforderungen F G G G G M Nutzung/ Beanspruchung klären

036 036 Bodenbelagarbeiten M

technische Anforderungen G G G M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten 

konstruktive Anforderungen Unterboden G G G B M M

Aussparungen, Einbauten G G G K K K K K K K M

Ableitleitfähigkeit K K K G Potentialausgleich herstellen

037 037 Tapezierarbeiten M

technische, gestalterische Anforderungen G G G M M M
SV bei besonderen Anforderungen einschalten 
(z. B. Denkmal)

038 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden M

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G B G M M M M
bei besonderen Bedingungen ggf. Fassadenplaner 
einschalten

Einbauten, Aussparungen G G G B M M M M G M M M M

039 039 Trockenbauarbeiten M

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G M M M M M M M M M Bau- und Raumakustik beachten

Aussparungen herstellen, schließen G G G M M M M M M M M M

Verstärkung Unterkonstr. für Befestigungen, Anprall G G G M M M M M M M M

Unterkonstr. für Brandschutztechnische Elemente G G G M M M M M M M M

abgehängte Decken G G G M M M M M M M M M Deckenspiegel erstellen

Hohlraumboden G G G M M M M M M M M M

Doppelboden G G G M M M M M M M M M

Doppelboden in Technikräumen K K K G G M

Installationen und Einbauteile in Hohlraum-, 
Doppelboden

K K K G G G G G G G M M

Ableitleitung K K K G Potentialausgleich herstellen

081 081 Betonerhaltungsarbeiten M

Schadensaufnahme G/BG/B G/B M SV erforderlich, Sanierungskonzept

Reparatur, Reprofilierungen G/BG/B G/B G/B M M M

Oberflächenschutzsysteme G/BG/B G/B M SV erforderlich

082 082 Bekämpfender Holzschutz M

Schadensaufnahme, Sanierungskonzept G/BG/B G/B M SV erforderlich

Maßnahmen bei Befall Pilze und Insekten G/BG/B G/B G/B M M M

Holzschutz G/BG/B G/B M SV erforderlich

083 083 Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen M

besondere Anforderungen G/K G/K G/K G M G Sonderfachleute, zertif. Spezialfirmen einschalten 

084 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten M

technische, konstruktive Anforderungen G G G G B G G G G G G G G Abbruchkonzept

Entsorgung G G G G G G G G G G G G M SV Schadstoffgutachten

090 090 Baulogistik M

personen-, fahrzeug-, entsorgungs-, bewachungs- etc. 
orientiert

M Fpl Baulogistik, siehe auch LB 000

temporäre Einrichtungen B B B B B B B B B B B B M

098 098 Witterungsschutzmaßnahmen M

Schutzmaßnahmen, Einhausungen, Wasserableitung G G G G

Entfeuchten, Trocknen, Wärmen, Beleuchten G G G G



K
o

st
en

g
ru

p
p

en
 (

D
IN

 2
76

:2
00

8-
12

)  
/ 

G
ew

er
ke

/B
au

el
em

en
te

K
o

st
en

g
ru

p
p

en
 (

D
IN

 2
76

:2
01

8-
12

)  
/ 

G
ew

er
ke

/B
au

el
em

en
te

Planungsbeteiligte Hinweise und Erläuterungen

A
uf

tr
ag

ge
be

r 
/ B

au
he

rr

N
ut

ze
r

B
eh

ör
de

n 
/ P

rü
f-

S
V

O
bj

pl
 G

eb
äu

de
 

O
bj

pl
 In

ne
nr

äu
m

e

O
bj

pl
 F

re
ia

nl
ag

en

O
bj

pl
 In

g.
ba

uw
er

ke

O
bj

pl
 V

er
ke

hr
sa

nl
.

Fp
l T

ra
gs

w
er

ks
pl

.

Fp
l T

A
 A

nl
. 1

 / 
G

W
A

Fp
l T

A
 A

nl
. 2

 / 
W

B
R

Fp
l T

A
 A

nl
. 3

 / 
R

LT

Fp
l T

A
 A

nl
. 4

 / 
E

LT

Fp
l T

A
 A

nl
.  

5 
/ I

T

Fp
l T

A
 A

nl
. 6

 / 
FA

Fp
l T

A
 A

nl
. 7

 / 
N

sp
A

Fp
l T

A
 A

nl
. 8

 / 
M

S
R

W
ei

te
re

 P
la

ne
r

B
au

ph
ys

ik

G
eo

te
ch

ni
k

In
g.

ve
rm

es
su

ng

B
ra

nd
sc

hu
tz

S
iG

eK
o

W
ei

te
re

 B
er

at
er

A
us

f. 
U

nt
er

ne
hm

en

Zuständigkeiten

V 

G 

B 

K 

M 

F

Verantwortung 

Planung Grundleistung

Planung Besondere Leistung

Koordination / Integration

Mitwirkung / fachl. Bearbeitung

Festlegung spezielle Anforderungen

Schnittstellenkatalog Gliederung nach DIN 276: 2008-12 / 2018-12 Seite 6 / 10

200315 / 201117

400 400 Bauwerk - Technische Anlagen

Energiekonzept K K K M M M G G
EnEV-Nachweis, EEWärmeG-Nachweis, -Überwachung. 
Voraussichtlich ab 07.2020 Gebäudeenergie-Gesetz (GEG)

410 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen M

Hydraulische Berechnungen G Leitungsnetz, Entwässerungsanlagen, z. B. Rigolen

Leitungsführung, Durchführungen K K K G M

Technik- und Hausanschlußräume K K K G G Lage im Gebäude, Größe

Grundleitungen in oder unterhalb der 
Bodenplatte, einschl. Erdarbeiten

K K K M G

Einspeisung, Entnahmestellen Steigleitungen, 
Wandhydranten

K K M K M M G M Lage im und am Gebäude 

Dacheinläufe + Bodeneinläufe K K K K G

Notentwässerung über Dacheinläufe M M M G

Notentwässerung fassadenintegriert G G M Dimensionierung der Ein-, Überläufe Fpl. TA Anl. 1 

Regenfallrohre außenliegend G G M
Dimensionierung Fpl. TA Anl. 1, Schnittstelle: OK 
Standrohr

Bauwerksdrainage G G G M
Abstimmung Leistungserbringung, 
Dimensionierung durch Geotechnik

Hebeanlagen K K K G M

Entsorgungsanl. (Fettabscheider, Neutralisationsanlage 
etc.)

K K M K M G M M

Sanitärkeramik, Armaturen M M M M M G gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Silikonverfugung Sanitärkeramik G G G M

Spiegel in Sanitärräumen M M M M M G gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

G G G bei Ausführung durch Baugewerk, Leistung Objektplanung

Sanitärgegenstände, Seifenspender etc. M M M M M G Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Anstrich von Rohrleitungen G G G M

Sicherheitsanstrich von Rohrleitungen G

Sanitärblöcke K K K G Lage der Betätigung für Fliesenspiegel

420 420 Wärmeversorgungsanlagen M

Wärmeerzeugungsanlagen, Verteilungsnetze K K K M G

Technik- und Hausanschlußräume K K K G M M Lage im Gebäude, Größe

Raumheizflächen, Heizkörper K K K G Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Anstrich HK-Leitungen G G G M Massenangabe Fpl

Betonkernaktivierung K K K M G

Fußbodenheizung K K K G

Deckenstrahl-HK, Dunkelstrahler etc. K K K G Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

430 430 Raum- Lufttechnische Anlagen M

Lüftungs- und Klimaanlagen K K K K M M M G M M M

Technikzentrale K K K M G M M Lage im Gebäude, Größe

Wetterschutzgitter K/G G
Integration in Fassade Objpl, Angabe freier Querschnitt 
Fpl

Fortluftausblasung über Dach / Kanäle / Schächte K K K K M G

434 434 Kälteanlagen M

Kälteerzeugungsanlagen, Verteilungsnetze K K K M G

Technik- und Hausanschlußräume K K K G M M Lage im Gebäude, Größe

Kühldecke,-segel,-elemente K K K G

Umluftkühlgeräte K K K G

Anstrich von Rohrleitungen G G G M Massenangabe Fpl

sonstige Stahlunterkonstruktionen K K K M G Bemessung Fpl TWP

Bauliche Fundamente für Anlagen G G G M M M Bemessung Fpl TWP, Bauphysik
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440 440 Starkstromanlagen Elektrische Anlagen M

Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Verteilungsnetze K K K G

Niederspannungsschaltanlagen, Verteilnetze K K K G

Elektrische Betriebsräume K K K M G M Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

Doppelböden in elektrischen Betriebsräumen K K K G Brand-, Rauchüberwachung

Eigenstromversorgungsanlagen K K K G

Betriebsräume Eigenstromversorgungsanlagen K K K M G M Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung allgemein / IT K K K G G

Leerrohre K K K G

Bedienelemente M M M G G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung. 

Beleuchtungsanlagen M M M M M G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung

Steuerung Beleuchtungsanlagen M M M M M G

Medientechnik Vortragsräume M M M M M G G

Fluchtwegbeschilderung Innen + Außen M M M M M G G M Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung

Blitzschutz- und Erdungsanlagen K K K K G Anschlußpunkte in Abstimmung mit Objektplanung

Fundamenterder K K M G

Potentalausgleich Maschinen und Labor K K K G K

Anschluß ableitfähige Böden K K K G Anschlußpunkte in Abstimmung mit Objektplanung

450 450
Fernmelde- u. Kommunikations-, sicherheits- und  
informationstechnische Anlagen

M

Telekommunikationsanlagen M M G

Telefon-Zentrale, TK-Endgeräte, Dect-System M M K K K G Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

TK-Verkabelung ohne Zentrale und Endgeräte K K K G

Such- und Signalanlagen M M K K K G

Zeitdienstanlagen / Zeiterfassung M M G

Elektroakustische Anlagen M M K K K G

Fernseh- und Antennenanlagen M M K K K G

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen M M M K K K G M M

Sicherheitskonzept/Gefährdungsanalyse M M M M M M M G G M M

Verkabelung bis Übergabepunkt K K K G Festlegung Übergabe

Zutrittskontrolle mit Leseterminals M M M K K K K G Festlegung Schnittstelle

Fluchttürterminal K K K G Festlegung Schnittstelle

Elektrische Türöffnung M M M M G Festlegung Schnittstelle

Motorschlösser G G G G K Festlegung Schnittstelle

Leerrohre + Leerdosen f. Türsteuerung K K K K G

Schrankenanlage inkl. Sprechstelle im Gebäude/
Zutrittskontr.

K K K G

Schrankenanlage Fundament G G G M M statische Bemessung durch Fpl TWP

Induktionsschleife K K K G

Sprechstelle Haupteingang K K K K G Installtion frei oder am Bauwerk

Videoanlagen außen K K K K G Installtion frei oder am Bauwerk

Brandmeldezentrale, Schlüsseltresor M K K K G M Lage im, am Gebäude, Größe

Beschilderung BMZ M M M M G M

Feuerwehrpläne M K K K K G

Flucht- + Rettungswegpläne M K K K K G

Brandfallmatrix M M M M M M M M G

Steuermatrix M M M M M M G M M

Notfallmatrix / Gefährdungsanalyse M M M M M M G M M

IT-Übertragungsnetze M M M M M G

Passive IT-Verkabelung, Patch-Felder M M M M M G M

Aktive Komponenten, Server V V M G Abstimmung Beschaffung, Montage

EDV-Systeme, PC, Kopierer, Fax V V M G Abstimmung Beschaffung, Montage
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460 460 Förderanlagen M

Aufzugsanlagen K K K M G Frequenzberechnung

Bodenbelag in Kabine, Materialien, Details Kabine M M M G Abstimmung Material, Gestaltung mit Objektplaner

Einbauteile in Aufzugsschacht K K K M G Lieferung an Rohbau-AN zum Einbau 

Entrauchung + Belüftung Aufzugsschächte K K K M G

Aufzugsportal + Leibungsverkleidung K K K G Abstimmung Material, Gestaltung mit Objektplaner

Aufzugsportal Fugenverguß G G G M Massenangaben

Beleuchtung / Taster Portal K K K G Gestalterische Abstimmungmit Objpl

Aufzug als Bauaufzug, Auskleidung G

Fahrtreppen, Fahrsteige K K K G
Frequenzberechnung, Abstimmung Material, Gestaltung 
mit Objektplaner 

Befahranlagen - Fassadenbefahranlagen K K K M G Abstimmung Gestaltung mit Objektplaner, Zuleitung

Transportanlagen K K K M G

Krananlagen K K K M G

470 470
Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische 
Anlagen

M Abstimmung Anordnung, Anschlusswerte, Übergaben

Küchentechnische Anlagen K K K K K K G

Anschluß Laborabwasser herstellen K K K K K K G

Medienversorgungsanlagen 
technische Gase, Vakuum, Druckluft etc.

K K K K G M

Medien mit Wanddurchführung ins Labor bis 
Übergabepunkt

K K K M K K K K K G K

Gaswarnanlage K K K K G M

Medizin-, labortechnische Anlagen K K K K K G K

Laborspülen, Laborwaschbecken K K K K G

Anschluß Laborabwasser herstellen K K K K G

Abluftanschluss Abzüge, Gasflaschen-, Gefahrstoff-
sicherheitsschränke, Säure-Lauge-Schränke, 
Punktabsaugung

K K K K G

Feuerlöschanlagen anlagenbezogen M K K K G M

Feuerlöschanlagen raumbezogen K K K G G M

Feuerlöscher M K K K G G M Auslegung Löschmitteleinheiten

Badetechnische Anlagen K K K K K K G

Prozezzwärme-, -kälte-, -luftanlagen K K K K K K G

Entsorgungsanlagen K K K K K G

Medien- und Konferenztechnik K K K K K G

480 490 Gebäude- und Anlagenautomation

481 Automationssysteme G

482 Schaltschränke K K K K G

483 Management- u. Bedieneinrichtungen K K K G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung. 

484 Raumautomationssysteme K K K K G

485 Übertragungsnetze K G

490 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen M

491 Baustelleneinrichtung G G G G G G G G Abstimmen mit Hauptbaustelleneinrichtung

492 Gerüste - Stahlbühnen G G G G G G G G

493 Sicherungsmaßnahmen G G G G G G G G

494 Abbruchmaßnahmen G G G G G G G G

495 Instandsetzungen G G G G G G G G

496 Materialentsorgung G G G G G G G G

497 Zusätzliche Maßnahmen B B B B B B B B

498 Provisorien B B B B B B B B
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500 Außenanlagen und Freiflächen

510 510 Geländeflächen Erdbau M

Oberbodenarbeiten M G M M Zwischenlagerung

511 Bodenarbeiten Herstellung M G M M M Höhenlage Rohplanie, Gebäudeanschlüsse 

Bodenarbeiten Leitungsgräben G G M M M

Geländeflächen, sonstiges M G M M M
Beseitigung Straßenverschmutzung, Rückbau von 
Baustraßen 

Herstellung (Baugrube) G M G M M

512 Umschließung G G G M M

513 Wasserhaltung M G M

514 Vortrieb G M

520 Gründung, Unterbau

Baugrundverbesserung G G G G M Vorgaben durch Geotechnik

Gründungen und Bodenplatten G G G M

Gründungsbeläge G G M M

Abdichtungen und Bekleidungen G G

Dränagen G G M

520 530 Befestigte Flächen Oberbau, Deckschichten M

Wege (fussläufig) M G Gebäudeanschlüsse

Straßen / Fahrverkehr M G M G M
Abstimm. Freianlagen-Verkehrsanlagen, 
Gebäudeanschlüsse

Beschilderung M F G G M Abstimmung Freianlagen-Verkehrsanlagen

Plätze, Höfe, Terrassen M G M M Abstimmung Gebäudeanschlüsse

Stellplätze M G M G
Abstimmung Freianlagen-Verkehrsanlagen, 
Stellplatznachweis

Sportplatzflächen F F G M M M Geotechnik: Drän- und Tragfähigkeit des Bodens

Naturrasenplätze F F G M M M

Kunstrasenplätze F F G M M M M Brandlast zu angrenzenden Bauteilen 

Allwetterplätze / Stadien / Laufbahnen F F G M M M M

Hartplätze F F G M M

Spielplatzflächen F B G B PrüfSV-Abnahme,  Wohnflächen-, Spielplatzberechnung

Gleisanlagen K G M Erschütterung, Dämpfung

530 540 Baukonstruktionen in Außenanl. Baukonstruktionen M

Einfriedungen, Zäune G M M Sicherheits-, Kommunikationssysteme

Schranken, Poller G M M

Schutzkonstruktionen (z. B. Lärm- oder 
Sichtschutzwände)

G G M M

Mauern, Wände G M M M Bemessung Fpl TWP

Rampen, Treppen, Tribünen G G M

Überdachungen, Pergolen G G G M Abstimmung Lestungserbringung

Brücken, Stege G G M

Wasserbauliche Anlagen, Wasserbecken G G G M M M M Hydrologische Berechnungen Fpl GWA oder Sonder-Fpl

540 550 Techn. Anlagen in Außenanlagen Technische Anlagen Koordination und Zusammenführung der einzelnen Anlagen obliegt Objektplanung (honorarfähige Leistungen)

Erstellen Spartenpläne aller Gewerke B B B B B

541 551 Abwasseranlagen K G Dimensionierung Fpl GWA 

Fassadenrinne M G M Dimensionierung Fpl GWA

Bodeneinläufe / Rinnen inkl. Sickerdohle G M Dimensionierung Fpl GWA

Grundleitungen ab Gebäude K/M K/M G G G Koordinierung z. B. wegen Baumstandorten etc.

Rigolen G M M Dimensionierung Fpl GWA 

Sickermulden G M M Dimensionierung Fpl GWA 

Überflutungsnachweis Grundstück M B M M Mengenberechnung Fpl GWA

Schächte + Abdeckungen M G

542 552 Wasseranlagen M G Dimensionierung Fpl GWA 

Feuerlöschteich + Einbauten F G M M M Hydrologische Berechnungen Fpl GWA oder Sonder-Fpl

Hydrantenanlagen F M G M

Gartenwasserleitungen M M G
Abstimmung Lage mit Objektplaner Gebäude, Ing. 
Bauwerke

Gartenwasserzapfstellen M M G

Beregnungsanlagen / Bewässerungsanlagen M G M M

Brunnenanlagen G M M M Dimensionierung, Hydraulik Fpl GWA
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543 553 Gasanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

544 554 Wärmeversorgungsanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

545 555 Lufttechnische Anlagen / Kälte M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

546 556 Starkstromanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

Außenbeleuchtung M M G Fpl ELT. Gestalteische Abstimmung Objektplanung

Fundamante Außenbeleuchtung G G M Dimensionierung Fpl TWP

Leerrohre, Zugdraht G G M M

Kabelverlegung M M G G
Abstimmung Trassen mit Objpl Freianlagen, 
Verkehrsanlagen

Kabelschutzplatten G M

547 557 Fernmelde-, informationstechn. Anl. M M G G Trassenabstimmung mit Objektplanung

548 558 Nutzungsspezifische Anlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

550 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

Müllhäuser G M M M Lüftung, Brandschutz

Fahrradstellplätze überdacht, Fahradständer M G M M Fahrradstellplatznachweis, Ladestation E-bike

Besondere Einbauten,  Ausstattungen G M M M

Spielgeräte, Sportgeräte G M M Zulassung, PrüfSV_Abnahmen

560 580 Wasserflächen

Abdichtungen G

Bepflanzungen G

Wasserflächen, sonstiges G

Teichtechnik, Pumpen, Filter M G G Dimensionierung Hydraulik GWA, Steuerung ELT

570 570 Pflanz- und Saatflächen Vegetationsflächen

Vegetationstechnische Bodenbearbeitung G M Untergrund prüfen

Sicherungsbauweisen,  begrünte Stützbauwerke G M mit Fpl TWP abstimmen

Gehölze, Bäume, Sträucher, Stauden M M G Quarantänegebiete, kommunale Auflagen 

Gehölz-Verankerungen M G M

Rasen und Ansaaten G

Kunstrasen (außerhalb Freisportanlagen) G M Brandlast, Genehmigungspflicht

363 Begrünung unterbauter Flächen M G M M M M Auf- und Windsoglasten,  Wasserabläufe koordinieren

363 Wurzelfeste Abdichtung unterbauter Flächen, Dächer G M Schnittstelle OK geschützte wurzelfeste Abdichtung 

363
Extensive Dachbegrünungen < 15cm Aufbau ab 
Schutzlage

M G M M Lastangaben, Entwässerung 

363
Intensive Dachbegrünungen > 15cm Aufbau ab 
Schutzlage

M G M M wie < 15 cm

363 Auflastgesicherte Absturzsicherung bei Dachbegünung F F F M G M
Abstimmung Arbeitssicherheit Betreiber. Siehe a. Gewerk 
021

363 Verankerung von Einbauten in der Dachkonstruktion G M M mit Fpl TWP abstimmen

Beheizung, Dämmen von nicht frostfreien 
Regenentwässerungsleitungen bei unterbauten Flächen

M M G G

Fertigstellungspflege, Anwuchserfolg G

Entwicklungspflege + Unterhaltungspflege V V B

600 600 Ausstattung und Kunstwerke

610 610 Allgemeine Ausstattung

Möbel. Geräte, Textilien G G G G bei Beauftragung nach § 33/38/42 HOAI

620 640 Kunstwerke Künstlerische Ausstattung

Kunstwerke zur künstlerischen Ausstattung Teile des 
Bauwerks und der Außenanlagen

G/B G/B G/B G/B M M M M M bei Beauftragung nach § 33/38/42 HOAI


